VI.16

Vergabenummer: (ZVB — Kostenkontrollinstrument)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
zur Anwendung des Kostenprognosetools (HHV)

Inhalt:

Anzeige der exportierten Daten des Bauamts

Bearbeitung durch den Externen

Weiterverarbeitung der Daten

Als Erganzung zu den Regelungen im Vertrag sind folgende Vorgaben zur Anwendung des Kostenprognose-
tools (HHV) zu beachten:

1.

1.1

1.2

Anzeige der exportierten Daten des Bauamts

Die Ubergebene Tabelle zeigt die in HHV zum Zeitpunkt des Datenexports erfassten Auftrage, Zah-
lungen und Kostenprognosen fiir den Fachbereich, flr den die Beauftragung erfolgt ist.

Exportdatum und Stammdaten

Im Tabellenkopf sind die Daten der Maflnahme aufgefihrt. Das Datum ,Erstellung in HHV* zeigt den
Stand der aus HHV exportierten Daten an. Das Datum der Bearbeitung und der Name des Bearbeiters
sind einzutragen.

Bisherige Kostendaten

Die blauen Spalten A bis J zeigen die in HHV gepflegte Kostenprognose zum Zeitpunkt des Daten-
auszugs. Der Inhalt und die Rechenlogik entsprechen der HHV-Maske K306B, mit der das Bauamt
die interne Kostenkontrolle fuhrt.

Eine Vergabe erscheint bereits vor der Auftragserteilung, sobald diese vom Bearbeiter des Bauamts
in HHV angelegt wurde.

Der Prognosewert bedeutet:

o vor der Auftragserteilung die geschatzte Abrechnungssumme (zum Beispiel auf der Basis des be-
preisten Leistungsverzeichnisses),

o ab der Angebotswertung die voraussichtliche Abrechnungssumme, also die Prognose auf die End-
abrechnung dieses Auftrags inklusive Einplanungen flr bereits bekannte und Rickstellungen fur
unvorhersehbare Kostenanderungen, und

e ab der Schlusszahlung die tatséchliche Abrechnungssumme.

Bearbeitung durch den Externen

Fir die Gesamtkoordination der MalRnahme hat sich folgendes Vorgehen als sinnvoll erwiesen, von
diesem kann das Staatliche Bauamt im Einzelfall abweichen:

1. Die Projektleitung des Bauamts schickt die Excel-Tools aller Fachbereiche an den freiberuflich
Tatigen im Bereich der Gebaudeplanung.

2. Dieser verteilt die Fachbereichs-Dateien an die einzelnen Fachplaner.

3. Die Fachplaner geben sie ausgeflillt an den FBT Gebaudeplanung zuriick.
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2.1

2.2

23

2.4

3.1

3.2

4. Der FBT Gebaudeplanung koordiniert und schickt alle Fachbereiche mit einer Gesamtiber-
sicht an Projektleitung. Hierflr kdnnen auf Anforderung des Staatlichen Bauamts regelmaRige
Kostenkontroll-Besprechungen durchgefiihrt werden.

Datum und Name

Das Datum ,Erstellung in HHV* zeigt den Stand der aus HHV exportierten Daten an. Dieses ist durch
den FBT wie folgt zu erganzen:

e Datum der Eintragung Ihrer Prognosedaten in die Excel-Tabelle
o Namen des Bearbeiters in lhrem Buro

Kosten-Prognose-Werte

Hier sind die Prognosewerte des FBTS einzutragen. Jeder Prognosewert ist die Prognose auf die
Endabrechnung. Er enthadlt somit angemessene Einplanungen fir spatere Vergaben und mogliche
kinftige Nachtrage.

Dabei gibt es entsprechend der aktuellen Phase des Auftrags vier Varianten:

¢ E = Einplanung
Kosten flr spatere Vergaben

e V =in Vorbereitung

e O = offen
Kosten von der Auftragserteilung bis zur Schlusszahlung

e S =schlussgerechnet
Eintrag der tatsachlichen Abrechnungssumme

Fertigstellungsgrad

Die Eintragung des Fertigstellungsgrad des Auftrags dient zuséatzlich der Abschatzung der noch ver-
bleibenden Kostenrisiken und der Verifizierung der Hohe der Rickstellung.

Bemerkungs-Spalte

Hier ist die Kostenprognose und ggf. eine Begriindung zur aktuellen Prognose zu verfassen.

Weiterverarbeitung der Daten

Berechnung der Mehrung bzw. Minderung

Die Mehrung bzw. Minderung werden fir jede KKE aus den Werten der vorherigen Spalte berechnet
und auf Fachbereichsebene aufsummiert:

Riickimport nach HHV

Das Staatliche Bauamt priift die Daten und gibt sie in HHV ein. Dort fliel3en sie in das Kostenkontroll-
Rechenwerk auf MaRnahmenebene ein. Die vom Bauamt in HHV laufend fortgeschriebenen Daten
bilden dann die Basis fiir die nachste Runde der Kostenprognose mit den FBT.
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